Протокол 3/2019
заседания общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Дата проведения – 06 августа 2019 года
Место проведения – администрация сельского поселения «Койгородок», с. Койгородок ул. Советская д. 30
Присутствуют: 
	
	ФИО
	Должность

	1.
	Тебеньков Александр Анатольевич
	Председатель комиссии, руководитель администрации сельского поселения «Койгородок»

	2.
	Данилова Ирина Александровна
	Секретарь комиссии, специалист 1 категории администрации сельского поселения «Койгородок»

	Члены  комиссии

	4.
	Торопова Татьяна Александровна
	Глава сельского поселения «Койгородок» - председатель Совета поселения

	5.
	Вохмина Людмила Александровна
	Депутат Совета сельского поселения «Койгородок»

	6.
	Абаулина Надежда Васильевна
	Председатель Койгородской районной организации ветеранов


Повестка дня:
1. [bookmark: _Hlk14257349]Рассмотрение  итогов реализации  проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019  году.
Выступили:
Тебеньков А.А. – Председатель комиссии:
Довел информацию  о том, что 15 марта  2019 г. путем рейтингового голосования в целях реализации  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в  2019  г.  была выбрана общественная территория – ттеритоия у пруда по ул. Советская с. Койгородок.  Данная территория была поддержана 49  голосами граждан.
 21 июня 2019 года администрацией сельского поселения "Койгородок" по итогам аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Хачатрян К.М. на сумму 2001,4 тыс. рублей по благоустройству территории у пруда в с. Койгородок.
Проведены работы по  устройству дренажей (так как территория в дождливую погоду залита водой), отсыпке песком, укладке бордюров и брусчатки с водостоками. Администрацией поселения в июле проведены работы по отсыпке песком обустроенного в 2018 году тротуара по периметру и швов между брусчаткой с привлечением к труду несовершеннолетних граждан.
Детский комплекс (самый большой уже разобран и передан в школу) будет полностью разобран в связи с истечением эксплуатационного срока. Проводится закуп уличных парковых скамеек и урн.
Администраций был заключен договор на проведение контроля и технической экспертизы .
06 августа 2019 г. ИП Хачатрян К.М. завершил благоустройство территории площадки у пруда. 
Экспертная организация  провела технической осмотр и составила экспертное заключение, в котором не выявило нарушений при обустройстве данной общественной территории, на основании чего работы были успешно сданы и Администрация поселения приняла данный объект от подрядчика.


В ходе обсуждения приняты решения: 
1. Принять к сведению итоги реализации  проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.
2.Итоги опубликовать в интернет – ресурсах и на информационном стенде администрации сельского поселения «Койгородок».

Голосовали: ЗА- 6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0.



Председатель комиссии 				Тебеньков Александр Анатольевич                                                   

Секретарь комиссии 				Данилова Ирина Александровна                                                      
